

うらやす市民大学 平成26年度受講生募集

今年度、開校5周年を迎えるうらやす市民大学では、市民が地域づくりに参画する意識を育み、必要な知識や技能を学ぶ機会を提供しています。仲間同士で学び合い、教え合い、学んだ内容を市民活動などを通じて社会貢献することで、自分自身もさらに成長することができます。

科目一覧の紹介 ※詳しくは、募集案内をご覧ください

- 必修科目**
 - うらやす市民大学入門 (松崎秀樹/浦安市長)
- 出会い科目**

多くの人との出会いを通じ、自らの可能性を広げ、市民一人ひとりが自らのライフスタイルを豊かにすることを目指します。

 - 世界とつながる(We are with you.)うらやすを創る
 - うらやすから考える健康づくり
 - うらやすの歴史未来学を学ぶ
 - うらやす市民のための経済と経営の基礎
- 気づき科目**

「浦安の視点」を大切にし、地域活動に必要な知識を高めるとともに、これからの課題や問題点の解決を目指します。

 - 私の知らない浦安民俗物語
 - うらやすで地域デビュー、充実した「ネクストステージ」に向けて
 - 浦安の再生まちづくりを考えよう
 - 「浦安のまちづくり」と「ディズニー」
 - これからのうらやすの学校を地域連携で支える
 - うらやすの地域コミュニティを考える
 - うらやす街の花を彩る
- 担い科目**

地域貢献や協働を担う人材として必要な知識や技術を習得することを目指します。

 - 「うらやすのブランド」を創る:[食]編
 - 市民が担ううらやすの街づくり
 - うらやすの防災を担う
 - 地球に優しいうらやすの環境を守り創る
 - 市民力で育むうらやすの高齢化社会
 - うらやすで豊かな人生を送るための介護予防実践

対象 うらやす市民大学の趣旨に賛同する方
※多数は、市内在住・在勤・在学・新規入学の方を優先

申込 5月15日(木)(消印有効)までに、直接または郵送で、受講申込書《うらやす市民大学、協働推進課(市役所本庁舎5階)、各駅前行政サービスセンター、中央図書館、各公民館で配布、または市民大学ホームページ<http://www.urayasu-cc.com/>からダウンロード》を、〒279-0011美浜3-15-1うらやす市民大学、または〒279-8501浦安市役所協働推進課へ

申し込み後の流れ
6月上旬 結果通知、受講料の納付
6月16日(月) 平成26年度開講式、必修科目「うらやす市民大学入門」
18日(水) 各科目を順次開講

受講生にインタビュー

加藤 千恵子さん

平成25年度受講講座：コミュニティ、園芸、協働



各講座を受講して

コミュニティ 自治会や老人クラブなどに興味があったため、それらがどういったものかを知るために、受講しました。災害時に、自治会などに入っていると情報や物資などが多く集まることが分かり、改めて地域コミュニティの重要性を認識しました。



園芸 草花を育てるのが好きですが、枯らしてしまうことが多いので、園芸の基礎知識を学びたいと思い、受講しました。講義のほかにも実習があり、寄せ植えや花壇づくりなどを体験できました。また、施設見学は、私が加入している「ガーデナーズクラブ」の活動の参考となりました。

協働 現在活動している「キラキラ応援隊」では団体と行政との協働が始まっています。協働を専門とする先生のお話を聞いて活動に生かしていきたいと思いました。

受講を希望される方へ

市民大学は市民が楽しく学ぶ場です。友達づくり、自分探し、新たな活動への参加など、さまざまな目的に合わせて一緒に学びましょう。

新規入学者への説明会

時 4月26日(土) 午後2時～3時
所 うらやす市民大学 **定員** 当日先着60人

問 うらやす市民大学 ☎047・351・4811

新庁舎建設にご協力を

市役所新庁舎は、平成28年春の開庁に向けて建設工事を行っています。それに伴い、工事期間中、文化会館前の自転車駐輪場や通行できる箇所など変更が生じているので、ご協力をお願いします。また、近隣住民や来庁者の皆さんには騒音などご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いします。 [問]庁舎建設課



臨時駐輪場
28年3月頃まで
(予定)

新庁舎建設工事全体工程

- 準備・仮設工事**
 - ▶ 山留 = 4月下旬頃～6月
 - ▶ 液状化対策地盤改良 = 6月下旬頃～10月上旬頃
 - ▶ 外部足場 = 平成27年6月頃～12月頃
- 第2庁舎**
- 既存施設解体工事**
 - ▶ 旧老人福祉センター解体 = 5月頃まで
 - ▶ 旧護岸解体 = 4月中旬頃～6月頃
 - ▶ 既存庁舎解体 = 平成28年5月頃～11月頃
- 基礎躯体工事**
 - ▶ 杭 = 9月中旬頃～11月頃
 - ▶ 掘削 = 11月頃～平成27年2月上旬頃
 - ▶ 基礎躯体・免震装置・擁壁 = 平成27年1月上旬頃～5月頃
- 地上躯体工事**
 - ▶ 平成27年5月中旬頃～11月中旬頃
- 外部仕上工事**
 - ▶ 外装サッシュ、仕上 = 平成27年7月頃～28年1月下旬頃
 - ▶ 屋上防水 = 平成27年11月下旬頃～28年1月上旬頃
- 内部仕上工事**
 - ▶ 平成27年9月頃～28年2月頃
- 設備工事**
 - ▶ 設備躯体対応 = 平成27年1月頃～11月中旬頃
 - ▶ 設備仕上 = 平成27年8月中旬頃～28年2月頃
- 外構工事**
 - ▶ 平成27年12月中旬頃～28年3月下旬頃
- 各種検査ほか**
 - ▶ 平成28年3月
- 竣工**
 - ▶ 平成28年3月下旬
- 引っ越し**
 - ▶ 平成28年4月～5月上旬